

Evangelisches Schulzentrum wird später fertig

05.07.2019 15:14 von Alexander Schütz

ESZ wird später fertig

(Bad Dübener/Wsp). Ärger beim Brandschutz ist der Grund, dass sich der Umzug des Evangelischen Schulzentrums in Bad Dübener verzögert. Nun soll der Unterricht in den neuen Räumen erst nach den Herbstferien beginnen.

In einem Rundbrief an die Eltern hieß es seitens des Trägervereins: „Wir haben alles versucht, aber leider keine Punktlandung hinbekommen.“

Schuld daran seien lange Genehmigungsverfahren beim Brandschutz und verzögerte Lieferzeiten der Brandschutztüren. Neuer Umzugstermin sind die Herbstferien (14. bis 25. Oktober). Bis dahin soll die „Gartenschule“ mit den bestehenden Containerräumen am Lutherhaus weiter genutzt werden. Über Details der Raumfrage will die Schulleitung zeitnah informieren.